

PROJECT KICKOFF CHECKLIST

Arranca el proyecto con las preguntas correctas.

Para qué sirve

Utiliza esta checklist antes del kickoff, al arrancar una nueva fase o cuando un proyecto cambia de alcance. El objetivo no es completar documentación: es descubrir qué falta por decidir antes de que se convierta en bloqueo.

Cómo usarla

- Marca cada punto como Confirmado, Pendiente o No aplica.
- No cierres el kickoff con pendientes sin propietario y fecha.
- Revisa de nuevo la checklist cuando cambien alcance, equipo o fecha objetivo.

40+ comprobaciones · 10 bloques · 1 objetivo: empezar con claridad

De la idea a la ejecución.

Alejandro Puerto Technology

1. Objetivo y valor

Comprobación	OK	Pend.	N/A
Existe un problema u oportunidad claramente definido.	☐	☐	☐
El resultado esperado puede explicarse en una frase.	☐	☐	☐
Hay criterios de éxito medibles para la primera fase.	☐	☐	☐
Los objetivos de negocio y tecnológicos están alineados.	☐	☐	☐
Está identificado qué decisión o aprendizaje debe habilitar el proyecto.	☐	☐	☐

Decisión / acción pendiente: _____

2. Alcance y prioridades

Comprobación	OK	Pend.	N/A
El alcance inicial está documentado y entendido.	☐	☐	☐
Existe una lista explícita de elementos fuera de alcance.	☐	☐	☐
Las prioridades están diferenciadas (Must / Should / Could o equivalente).	☐	☐	☐
Las dependencias funcionales relevantes están identificadas.	☐	☐	☐
Existe un mecanismo claro para aprobar cambios de alcance.	☐	☐	☐

Decisión / acción pendiente: _____

3. Equipo, roles y gobernanza

Comprobación	OK	Pend.	N/A
Hay sponsor y responsable operativo claramente identificados.	☐	☐	☐
Los roles de negocio, tecnología, QA, arquitectura y proveedores están asignados.	☐	☐	☐
Las responsabilidades y puntos de decisión están claros.	☐	☐	☐
Existe una cadencia de seguimiento adaptada al proyecto.	☐	☐	☐
Está definido quién decide ante un bloqueo o conflicto de prioridad.	☐	☐	☐

Decisión / acción pendiente: _____

4. Planning, esfuerzo y capacidad

Comprobación	OK	Pend.	N/A
Los hitos principales tienen fechas objetivo y entregables concretos.	☐	☐	☐
El esfuerzo pendiente está separado del esfuerzo ya consumido.	☐	☐	☐
La capacidad real del equipo (FTE) está explicitada.	☐	☐	☐
Vacaciones, ausencias y multitarea están incorporadas a la planificación.	☐	☐	☐
Las ventanas externas, dependencias y bloqueos están reflejados en calendario.	☐	☐	☐

Decisión / acción pendiente: _____

5. Riesgos y dependencias

Comprobación	OK	Pend.	N/A
Existe una primera lista de riesgos relevantes y no solo incidencias actuales.	☐	☐	☐
Cada riesgo importante tiene propietario y próxima acción.	☐	☐	☐
Las dependencias externas tienen responsable y fecha necesaria.	☐	☐	☐
Se han identificado supuestos que, si fallan, cambian el plan.	☐	☐	☐
Existe contingencia o alternativa para los riesgos de mayor impacto.	☐	☐	☐

Decisión / acción pendiente: _____

6. Calidad, pruebas y aceptación

Comprobación	OK	Pend.	N/A
Los criterios de aceptación están definidos antes del desarrollo.	☐	☐	☐
Está claro quién valida funcionalmente cada entrega.	☐	☐	☐
Existe una estrategia de pruebas (unitarias, integración, UAT, regresión).	☐	☐	☐
Los entornos y datos de prueba necesarios están disponibles o planificados.	☐	☐	☐
La calidad tiene un umbral de salida acordado.	☐	☐	☐

Decisión / acción pendiente: _____

7. Arquitectura, seguridad y operación

Comprobación	OK	Pend.	N/A
Las decisiones técnicas críticas tienen responsable y fecha.	☐	☐	☐
Arquitectura, integraciones y datos han sido revisados con los equipos implicados.	☐	☐	☐
Privacidad, seguridad y permisos están contemplados desde el inicio.	☐	☐	☐
Logs, monitorización y soporte posterior al despliegue están definidos.	☐	☐	☐
Existe un plan para incidencias de producción y reversión si aplica.	☐	☐	☐

Decisión / acción pendiente: _____

8. Comunicación y stakeholders

Comprobación	OK	Pend.	N/A
Los stakeholders relevantes están identificados.	☐	☐	☐
Está definido qué información necesita cada audiencia.	☐	☐	☐
Los informes de estado distinguen hechos, previsiones, riesgos y decisiones.	☐	☐	☐
Los bloqueos escalan con impacto y propuesta, no solo como información.	☐	☐	☐
Existe un canal y una cadencia clara para decisiones ejecutivas.	☐	☐	☐

Decisión / acción pendiente: _____

9. Despliegue y transición

Comprobación	OK	Pend.	N/A
Existe una estrategia de despliegue y activación.	☐	☐	☐
Los prerequisites de producción están identificados.	☐	☐	☐
Las tareas de migración, configuración y permisos tienen responsable.	☐	☐	☐
Hay un plan de validación posterior al despliegue.	☐	☐	☐
Está definido el modelo de soporte y ownership después del go-live.	☐	☐	☐

Decisión / acción pendiente: _____

10. Cierre de kickoff

Comprobación	OK	Pend.	N/A
Las decisiones pendientes tienen propietario y fecha límite.	☐	☐	☐
Las acciones del kickoff están registradas y asignadas.	☐	☐	☐
La siguiente sesión/hito está agendado.	☐	☐	☐
El equipo comparte una misma versión del plan y los riesgos.	☐	☐	☐
El sponsor entiende qué necesita decidir y cuándo.	☐	☐	☐

Decisión / acción pendiente: _____

Cierre del kickoff

Antes de salir de la sesión, utiliza este resumen para convertir los pendientes en acciones concretas.

Decisión / pendiente	Propietario	Fecha

LECTURA RÁPIDA DE PREPARACIÓN

Listo para arrancar

Los puntos críticos están confirmados y los pendientes tienen propietario y fecha.

Arranque condicionado

Hay decisiones pendientes que deben cerrarse en los primeros hitos.

No arrancar todavía

Faltan alcance, ownership, capacidad o dependencias críticas para comprometer el delivery.

¿Quieres revisar el arranque de tu proyecto?

Utiliza Project Health Check en Alejandro Puerto Technology o solicita una revisión para convertir los pendientes del kickoff en un plan de actuación.